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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
西安鄠邑区第二污水处理厂提标改造

和扩容项目

行业

类别

其他小

型水利

工程

主管部门

（或主要投资方）
西安金鹏水务有限公司

项目

性质
改扩建

水土保持方案批复机

关、文号及时间

鄠水发【2020】52号
2020年 4月 22日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
\

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间

西安市鄠邑区生产建设项目水土保持报备专用章

初设 2021年 02号 2021年 3月 29日

项目建设起止时间 2020年 4月进入施工准备期，2022年 3月完工。

水土保持方案编制单位 陕西工程勘察研究院有限公司

水土保持初步设计单位 西安国恒环境工程技术有限公司

水土保持监测单位 西安国恒环境工程技术有限公司

水土保持施工单位 陕西建工安装集团有限公司

水土保持监理单位 陕西兴通监理咨询有限公司

水土保持设施验收

报告编制单位
西安国恒环境工程技术有限公司



二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《生产建设项

目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保〔2018〕133号）

的规定，西安金鹏水务有限公司于 2022年 5月 14日在西安市鄠邑

区组织召开了西安鄠邑区第二污水处理厂提标改造和扩容项目水

土保持设施验收会。参加会议的有验收报告编制单位、监测单位、

监理单位、水土保持方案编制单位、水土保持初步设计编制单位、

施工单位的代表及特邀专家。会议成立了验收组，名单附后。

验收组成员查看了项目现场及影像资料，查阅了相关技术资

料；听取了建设单位关于水土保持工作开展情况的介绍，水土保持

监测单位、监理单位、水土保持设施验收报告编制单位就各自的技

术报告进行了汇报。经质询讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

西安鄠邑区第二污水处理厂提标改造和扩容项目位于陕西省西

安市鄠邑区城区东北部 7 号公路东侧潭峪河与黄柏河交汇的三角

地带，南侧为韩东村进村道路。项目地理中心坐标为 N34°7'8"，

E108°35'22"。项目主要建设包括粗细格栅、提升泵房及沉砂池、

A/O配水池、A/O生化池、絮凝沉淀池、纤维转盘滤池、紫外线消

毒池、污泥缓冲池、污泥贮存池、污泥脱水厂房以及综合办公楼等

设施等。项目已于 2020年 4月份开工建设，原计划 2021年 4月竣

工，但由于施工进度滞后，2022 年 3月底进入竣工验收阶段。项



目概算总投资 6943.04万元，其中土建投资 5627.56万元，资金来

源为企业自筹+银行贷款（其中企业自筹资金 30%，银行贷款 70%）。

本次提标改造厂区挖填土石方总量 4.62万 m3，其中开挖土石

方总量 2.31万 m3（含表土剥离 0.50万 m3），回填土石方总量 2.31

万 m3（含表土剥离 0.50万 m3），无余方，无借方。项目不设专门

的取土场和弃土（渣）场。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2020年 4月 22日，西安市鄠邑区水务局以鄠水发【2020】52

号印发了关于《西安鄠邑区第二污水处理厂提标改造和扩容项目水

土保持方案报告书的批复》，对本项目水保方案予以批复。批复同

意工程总占地面积 6.16hm2,水土保持估算总投资为 400.28万元，建

设期水土保持补偿费核定为 5.845万元，根据西安市鄠邑区水务局

鄠水发【2020】52号批复内容本项目免征水土保持补偿费。

本方案无变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2020 年 1 月 2 日，西安市鄠邑区水务局印发了《关于西安市

鄠邑区发展和改革委员会关于西安市鄠邑区水务局建设西安市鄠

邑区第二污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程初步设计

的批复》；2020年 8月 26日，西安市鄠邑区水务局印发了《关于

西安市鄠邑区发展和改革委员会关于西安市鄠邑区水务局建设西

安市鄠邑区第二污水处理厂二期工程（污水厂二期工程）初步设计

的批复》。

（四）水土保持监测情况



2020年 4月-2022年 3月，西安国恒环境工程技术有限公司开

展了本项目水土保持监测工作，并于 2022年 4月底编制完成了《西

安鄠邑区第二污水处理厂提标改造和扩容项目水土保持监测总结

报告》。

监测报告主要结论为：项目建设过程中建设单位和施工单位较

好的落实了各项水土保持防治措施，有效地控制和减少了施工过程

中的水土流失。在试运营期各项水土流失防治指标分别为：①扰动

土地整治率为 98.7%，②水土流失总治理度为 99.7%，③土壤流失

控制比为 1.0，④渣土防护率 95.9%，⑤表土保护率可达到 98.6%，

⑥项目区林草植被恢复率可达到 98.1%，⑦林草覆盖率可达到

24.4%，绿地、⑧水面覆盖率可达到 37.54%，达到国家建设类项目

水土流失防治一级标准和水土保持方案设计的目标值。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2021年 12月，西安金鹏水务有限公司委托西安国恒环境工程

技术有限公司承担本项目的水土保持设施验收工作。西安国恒环境

工程技术有限公司通过多次现场核查，收集并查阅设计、施工、监

理和监测等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批

复的水土保持方案要求后，于 2022年 4月编制完成了《西安鄠邑

区第二污水处理厂提标改造和扩容项目水土保持设施验收报告》。

验收报告主要结论：

水土保持方案确定的各项水土保持措施已基本落实；施工期间

产生的水土流失得到有效控制，水土保持措施质量合格，水土流失

防治效果较为明显。各项水土流失防治指标均达到了水土保持方案



要求，具备了水土保持法律法规及技术规范要求的验收条件。

（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，较好

的完成了水土流失预防和治理任务，建成的水土保持设施质量合

格，水土流失防治指标达到水土保持方案确认的目标值，水土保持

补偿费免征符合相关政策条件，后续管护责任落实到位，符合水土

保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期间应加强各项水土保持工程措施的维修管理和植物措

施的抚育管护，确保各项措施正常发挥水土保持效益。


